



COMUNE DI VIGGIANO

-PROVINCIA DI POTENZA-

SISTEMAZIONE AREA PROSPICIENTE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo Elaborato:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Settore progettuale:

GENERALE

Codice Elaborato:

Sist.ne_P.zza/GEN-08

Scala:

IL PROGETTISTA :

arch. Antonio S.M. La Salvia

Lavori di: *SISTEMAZIONE AREA PROSPICIENTE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII*

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ATTIVITA' DI LAVORAZIONE	GIORNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	MESE	Maggio 2022																																												
INSTALLAZIONE DEL CANTIERE	3																																													
DEMOLIZIONI E TRASPORTO IN DISCARICA	10																																													
SCAVI E RIMOZIONI	5																																													
SISTEMAZIONE E COMPATTAZIONE RILEVATI	5																																													
OPERE IN CLS - GRADONATE	10																																													
MASSETTI	5																																													
POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	25																																													
OPERE IN FERRO	3																																													
IMPIANTO ILLUMINAZIONE	5																																													
PAVIMENTAZIONE STRADALE- cong. bituminoso	2																																													
SMOBILIZZO CANTIERE	1																																													
Totale giorni lavorativi : 75																																														

